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CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO

	OBRA: REFORMA DO MERCADO DA BELA VISTA
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III


	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	TOTAL R$
	%
	30 DIAS
	60 DIAS
	90 DIAS
	120 DIAS
	TOTAL

	
	
	
	
	VALOR
	%
	VALOR
	%
	VALOR
	%
	VALOR
	%
	

	1
	Serviços Preliminares
	R$ 23.285,25
	5,16
	R$ 23.285,25
	100
	-------
	----
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 23.285,25

	2
	Movimento de Terra
	R$ 4.742,58
	1,12
	R$ 3.794,06
	80
	R$ 948,52
	20
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 4.742,58

	3
	Serviços Auxiliares
	R$ 2.442,83
	0,74
	R$ 2.442,83
	100
	-------
	
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 2.442,83

	4
	Obras de Drenagem
	R$ 1.399,12
	0,48
	-------
	----
	R$ 699,56
	50
	R$ 699,56
	50
	-------
	-------
	R$ 1.399,12

	5
	Fundações e Estrutura
	R$ 32.822,02
	10,43
	R$ 22.975,41
	70
	R$ 9.846,61
	30
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 32.822,02

	6
	Paredes e Painéis
	R$ 7.692,16
	1,74
	R$ 2.307,65
	30
	R$ 5.384,51
	70
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 7.692,16

	7
	Esquadrias
	R$ 15.061,70
	6,78
	-------
	----
	R$ 7.530,85
	50
	R$ 7.530,85
	50
	-------
	-------
	R$ 15.061,70

	8
	Coberturas
	R$ 59.048,96
	14,08
	-------
	----
	R$ 29.524,48
	50
	R$ 29.524,48
	50
	-------
	-------
	R$ 59.048,96

	9
	Impermeabilização
	R$ 3.358,92
	1,55
	-------
	----
	R$ 3.358,92
	100
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 3.358,92

	10
	Revestimentos
	R$ 22.811,17
	6,02
	R$ 11.405,59
	50
	R$ 11.405,59
	50
	-------
	----
	-------
	-------
	R$ 22.811,17

	11
	Pisos
	R$ 57.432,71
	5,59
	-------
	----
	R$ 28.716,36
	50
	R$ 28.716,36
	50
	-------
	-------
	R$ 57.432,71

	12
	Instalações Hidráulicas e Sanitárias
	R$ 5.800,78
	1,91
	-------
	----
	-------
	----
	R$ 5.800,78
	100
	-------
	-------
	R$ 5.800,78

	13
	Instalações Elétricas, Telefonia e Som
	R$ 44.534,84
	12,2
	R$ 13.360,45
	30
	R$ 13.360,45
	30
	R$ 17.813,94
	40
	-------
	-------
	R$ 44.534,84

	14
	Pinturas
	R$ 94.049,94
	30,7
	-------
	----
	R$ 18.809,99
	20
	R$ 28.214,98
	30
	R$ 47.024,97
	50
	R$ 94.049,94

	15
	Urbanização e Paisagismo
	R$ 8.967,72
	0,27
	-------
	----
	R$ 896,77
	10
	R$ 3.587,09
	40
	R$ 4.483,86
	50
	R$ 8.967,71

	16
	Serviços Complementares
	R$ 8.604,40
	1,23
	-------
	----
	-------
	----
	-------
	----
	R$ 8.604,40
	100
	R$ 8.604,40

	TOTAL SIMPLES
	R$ 392.055,09
	100
	R$ 79.571,24
	20,3
	R$ 130.482,60
	33,3
	R$ 121.888,03
	31,09
	R$ 60.113,23
	15,33
	R$ 392.055,09

	TOTAL ACUMULADO
	
	
	R$ 79.571,24
	20,3
	R$ 210.053,84
	53,6
	R$ 331.941,87
	84,67
	R$ 392.055,10
	100
	R$ 392.055,09


