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VALOR TOTAL  R$       404.557,44  R$      45.195,71  R$    121.080,27  R$    108.827,19  R$    129.454,27 

PRAZO TOTAL DE TODA A OBRA - 120 DIAS  % ACUM. 11,17% 41,10% 68,00% 100,00%

10.0 SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS  R$          252,50  R$             63,13  R$               315,63 

9.0 CLIMATIZAÇÃO  R$     95.706,86  R$     23.926,72  R$       119.633,58 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$   142.122,85  R$     35.530,71  R$       177.653,56 

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$     19.252,35  R$       4.813,09  R$         24.065,44 

5.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$          340,96  R$             85,24  R$               426,20 

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$          939,51  R$          234,88  R$           1.174,39 

3.0 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$     47.424,00  R$     11.856,00  R$         59.280,00 

4.0 ESQUADRIAS  R$          839,90  R$          209,98  R$           1.049,88 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES  R$     11.620,21  R$       2.905,05  R$         14.525,26 

2.0 ALVENARIAS E PAINÉIS  R$       5.146,81  R$       1.286,70  R$           6.433,51 
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