
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 Serviços Preliminares 80.410,20 10,72% 32.164,08 40,00% 24.123,06 30,00% 24.123,06 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 Movimento de Terra 25.299,78 3,37% 5.059,95 20,00% 3.794,97 15,00% 3.794,97 15,00% 3.794,97 15,00% 3.794,97 15,00% 5.059,95 20,00%

3 Serviços Auxiliares 69.297,29 9,24% 3.464,87 5,00% 17.324,32 25,00% 17.324,32 25,00% 13.859,46 20,00% 10.394,59 15,00% 6.929,73 10,00%

4 Obras de Drenagem 7.582,62 1,01% 0,00 0,00% 1.895,66 25,00% 1.895,66 25,00% 1.895,65 25,00% 1.895,65 25,00% 0,00 0,00%

5 Argamassas 4.338,04 0,58% 216,90 5,00% 1.084,51 25,00% 1.084,51 25,00% 1.084,51 25,00% 433,80 10,00% 433,80 10,00%

6 Fundações e Estruturas 15.886,74 2,12% 1.588,67 10,00% 1.588,67 10,00% 3.177,35 20,00% 3.177,35 20,00% 3.177,35 20,00% 3.177,35 20,00%

8 Paredes e Painéis 8.470,80 1,13% 0,00 0,00% 2.117,70 25,00% 2.117,70 25,00% 2.117,70 25,00% 2.117,70 25,00% 0,00 0,00%

9 Esquadrias e Ferragens 1.733,37 0,23% 0,00 0,00% 520,01 30,00% 520,01 30,00% 346,67 20,00% 346,67 20,00% 0,00 0,00%

11 Cobertas 15.701,40 2,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.140,28 20,00% 6.280,56 40,00% 6.280,56 40,00%

13 Revestimentos 5.129,29 0,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.538,79 30,00% 1.538,79 30,00% 1.538,79 30,00% 512,93 10,00%

14 Pisos 279.453,50 37,26% 13.972,68 5,00% 55.890,70 20,00% 55.890,70 20,00% 55.890,70 20,00% 55.890,70 20,00% 41.918,03 15,00%

17 Pinturas 32.755,27 4,37% 3.275,53 10,00% 6.551,05 20,00% 6.551,05 20,00% 6.551,05 20,00% 6.551,05 20,00% 3.275,53 10,00%

18 Pavimentação Sistema Viário 1.317,42 0,18% 0,00 0,00% 526,97 40,00% 526,97 40,00% 263,48 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 Muros e Fechamentos 78.994,70 10,53% 0,00 0,00% 7.899,47 10,00% 15.798,94 20,00% 19.748,68 25,00% 19.748,68 25,00% 15.798,94 20,00%

20 Urbanização e Paisagismo 111.592,08 14,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.318,42 20,00% 33.477,62 30,00% 33.477,62 30,00% 22.318,42 20,00%

21 Serviços Complementares 12.037,50 1,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.407,50 20,00% 4.815,00 40,00% 4.815,00 40,00%

750.000,00 100,00% 59.742,68 7,97% 123.317,09 16,44% 156.662,45 20,89% 149.294,41 19,91% 150.463,13 20,06% 110.520,24 14,73%
59.742,68 7,97% 183.059,77 24,41% 339.722,22 45,30% 489.016,63 65,21% 639.479,76 85,27% 749.999,98 100,00%TOTAL ACUMULADO

 60 DIAS  90 DIAS  120 DIAS  150 DIAS  180 DIAS 

TOTAL SIMPLES

OBRA: URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS PRAÇAS NA ÁREA DA SER IV
BAIRRO: DIVERSOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$) %
 30 DIAS 
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