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                         PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



	                SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III

	           DISTRITO DE INFRAESTRUTURA



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRA: REF. E URB. DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS ÁREA DA SER III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOCAL: JURISDIÇÃO DA SER III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BAIRRO: DIVERSOS
                                            ANEXO III
                      CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	30 DIAS
	60 DIAS
	90 DIAS
	120 DIAS
	150 DIAS
	180 DIAS
	TOTAL

	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	122.328,65

	002
	MOVIMENTO DE TERRA
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	47.919,20

	003
	SERVIÇOS AUXILIARES
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	38.775,00

	006
	FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	41.953,40

	008
	PAREDES E PAINÉIS
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	39.497,50

	013
	REVESTIMENTOS
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	19.052,00

	014
	PISOS
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	660.975,80

	015
	INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	22.369,00

	016
	INST.ELÉTR. TELEF. LÓG. E SOM
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7.245,00

	017
	PINTURAS
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	49.409,00

	019
	MUROS E FECHAMENTOS
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	200.927,40

	020
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	205.639,50

	021
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	24.145,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 R$ 1.480.236,45 

	
	PERCENTUAL MENSAL (%)
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	

	
	DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)
	
	113.864,34
	
	227.728,68
	
	341.593,03
	
	569.321,71
	
	910.914,74
	
	1.480.236,45
	

	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)
	 
	7,69
	 
	15,38
	 
	23,08
	 
	38,46
	 
	61,54
	 
	100,00
	


	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	210 DIAS
	240 DIAS
	270 DIAS
	300 DIAS
	330 DIAS
	360 DIAS
	TOTAL

	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	R$

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	7,69
	9.409,90
	122.328,65

	002
	MOVIMENTO DE TERRA
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	7,69
	3.686,09
	47.919,20

	003
	SERVIÇOS AUXILIARES
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	7,69
	2.982,69
	38.775,00

	006
	FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	7,69
	3.227,18
	41.953,40

	008
	PAREDES E PAINÉIS
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	7,69
	3.038,27
	39.497,50

	013
	REVESTIMENTOS
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	7,69
	1.465,54
	19.052,00

	014
	PISOS
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	7,69
	50.844,29
	660.975,80

	015
	INST. HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	7,69
	1.720,69
	22.369,00

	016
	INST. ELÉTR. TELEF. LÓG. E SOM
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7,69
	557,31
	7.245,00

	017
	PINTURAS
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	7,69
	3.800,69
	49.409,00

	019
	MUROS E FECHAMENTOS
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	7,69
	15.455,95
	200.927,40

	020
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	7,69
	15.818,42
	205.639,50

	021
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	7,69
	1.857,31
	24.145,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	 
	113.864,34
	1.480.236,45

	
	PERCENTUAL MENSAL (%)
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	 
	7,69
	

	
	DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)
	
	113.864,34
	
	227.728,68
	
	341.593,03
	
	569.321,71
	
	910.914,74
	
	1.480.236,45
	

	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)
	 
	7,69
	 
	15,38
	 
	23,08
	 
	38,46
	 
	61,54
	 
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R$1.480.236,45 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

	
	


